
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 14/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- JK-palkkeja 1.krs.
- Väliseinät 1.krs.
- Ontelolaatat 1.krs.
- Ontelolaattojen raudoitukset ja saumavalut
- Patolevyjen asennusta
- Kattolohkot
- Maanrakennustöitä



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 2 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 8 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 4 RAM TolTec Oy
 - 1 RAM Rakennus Tanska Oy
 - 1 Nosturiauton kuljettaja Nosturiliike Sulkala Oy
 - 2 Kaivinkoneen kuljettajaa Vieskan Maarakennus Oy
 - 2 RM Vieskan Maarakennus Oy
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 2.4..2026

93,8 %



Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava työnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- 2.krs ontelolaatat
- 2.krs. ontelolaattojen raudoitukset ja saumavalut
- Betoniportaatt
- JK-palkkeja ja väliseinäelementtejä 2.krs
- Katosten sokkelielementtejä.
- Kattolohkojen rakentaminen jatkuu
- Maanrakennustyöt



KUVIA TYÖMAALTA







