KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 43/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot ja tiivistykset
- Ulkopuolen viimeistelytyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Lattiapinnoitukset
- Sisäpuolen paneloinnit
- Rännien ja syöksyjen asennus



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat




SAKELA
RAKENNUS

YLEISKUVAA TYÖMAALTA





LATTIATYÖT KÄYNNISSÄ





TASOITUS JA MAALAUSTYÖT KÄYNNISSÄ 2.KRS

