KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 44/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot ja tiivistykset
- Ulkopuolen viimeistelytyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Lattiapinnoitukset
- Sisäpuolen paneloinnit
- Listoitukset



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat
- Alakattorungot



SAKELA
RAKENNUS

YLEISKUVAA TYÖMAALTA





LATTIOIDEN SUOJAUKSIA JA LISTOITUKSIA 1.KRS



PANELOINTEJA 1.KRS





LATTIAPINNOITUKSIA 1.KRS





LAATOITUKSIA JA SAUMAUKSIA 1.KRS





TEKNIIKKA-ASENNUKSIA 2.KRS





MAALAUSTÖITÄ 2.KRS



IVKH ASENNUKSIA



