KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 45/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot ja tiivistykset
- Ulkopuolen viimeistelytyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Lattiapinnoitukset
- Sisäpuolen paneloinnit
- Listoitukset
- Alakattorungot ja tekniikkalevyt



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat
- Jättiläisen portaat



YLEISKUVAA TYÖMAALTA





ALAKATTOTÖITÄ 1.KRS





LAATOITUKSIA 2.KRS



LISTOITUKSIA JA MAALAUKSIA 2.KRS





TEKNIIKKA ASENNUKSIA 2.KRS

