
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 16/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Yläpohjan ontelolaattojen saumavalut
- Matalan osan höyrynsulkukermi
- Patolevyjen asennusta
- Kattolohkot
- Maanrakennustöitä
- Katosten sokkelielementit



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 3 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 8 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 3 RAM TolTec Oy
 - 2 RAM Rakennus Tanska Oy
 - 1 Hiab nosturiauto Nosto ja Kuljetus Visuri Oy
 - 1 Kaivinkoneen kuljettajaa Vieskan Maarakennus Oy
 - 2 RM Vieskan Maarakennus Oy
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 16.4.2026

95,2 %



Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava työnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien asennukset alkavat
- Kattolohkojen rakentaminen jatkuu
- Maanrakennustyöt
- Sisään käynnin luiskat ja tasanteet
- Alapohjan lämmöneristystä



KUVIA TYÖMAALTA







