

---

# KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 21/2026

---



---


# TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien saumojen paneloinnit
- Vesikaton puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ulkovaraston perustyöt
- Pintalattia töiden valmistelut alkavat
- IV työt alkavat



---

Sisällä aloitettu pintalattioiden valuvalmistelut



---

Saumojen panelointi ja katon tuulensuoja  
asennukset käynnissä räystäiden rungot ja  
kaide asennukset menossa



---

Ulkoseinien saumojen paneloinnit edennet. Ensi viikolla tähän sisääntulokatoksen elementtien kasaus



---

Ryömintätilan eristykset tehty ja LVIS  
asennukset käynnissä



---

Teknisen tilan perustustyöt käynnissä

