
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 41/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot ja tiivistykset
- Ulkopuolen viimeistelytyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Pihatyt
- Asfaltointi



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat
- Lattiapinnoitukset
- Sisäseinien koolaukset ja paneloinnit




YLEISKUVAA TYÖMAALTA



ERISTYKSET JA TEKNIikka-ASENNUKSET KÄYNNISSÄ

1.KRS



LAATOITUKSET KÄYNNISSÄ



TASOITUS- JA MAALAUSTYÖT KÄYNNISSÄ 2.KRS



VÄLISEINÄTYÖT VALMIIT



IV-KONEHUONEEN ASENNUKSET KÄYNNISSÄ

